Flutpolder am Standort GroBmehring
3. Runder Tisch am 30.03.2017

Protokoll

Teilnehmende: siehe beigefligte Teilnehmerliste
Moderation: llse Erzigkeit, Petra Claus
Visualisierung: Petra Claus

Protokoll: Timo Meuser

Anlagen: Prasentationen

1. Einleitung

Herr Leeb begrifit die Teilnehmenden am 3. Runden Tisch zum moglichen Flutpolderstand-
ort GroBmehring. Die Zahl der Anwesenden zeigt die Wichtigkeit des Themas. Heute wer-
den die Vertreter der beauftragten Ingenieurbiros ihre Arbeiten seit dem letzten Runden
Tisch vorstellen. Anwesend sind zudem als Vertreter der INKB Herr Dr. Schwaiger und Herr
Arauner, die den bisherigen Planungsprozess fachlich begleitet haben und ihre Eindriicke
schildern werden.

Der gastgebende Birgermeister Herbert Nerb begrif3t die Teilnehmenden. Herr Nerb schil-
dert seine Eindrucke von der Exkursion zu den Flutpoldern am Rhein im vergangenen Jahr.
Interessant waren die Unterschiede der einzelnen Polder hinsichtlich der Funktionsweise und
der Rahmenbedingungen. Heute ist ein wichtiges Thema das Grundwassermodell, das — wie
auch am Beispiel Katzau gezeigt wurde — ein sehr komplexes Rechenmodell ist.

2. Aktivitdten vom 2. Runden Tisch am 21.07.2015 bis heute

Themen des letzten Runden Tisches:

- Uberblick uiber das Planungsverfahren

- Das Pflichtenheft ,Grundwassermodell* fiir die weiteren Planungsschritte wurde ge-
meinsam erstellt und die Ausschreibungen auf dieser Basis (begleitet durch INKB —
Herr Arauner) vorgenommen

- Die Burgerdialogveranstaltung wurde vorbereitet und durchgefiihrt, insbesondere das
Thema Grundwasser wurde intensiv diskutiert, woraus sich wertvolle Anregungen
und Hinweise ergaben.

- Nach Beendigung der Ausschreibungen haben die Biros unverziglich die Arbeit auf-
genommen.

Zwischenzeitlich fand die von Herr Nerb angesprochene Exkursion an den Rhein statt. Es
konnten dort wichtige Eindriicke gewonnen werden, die auch den bestehenden Angsten ent-
gegenwirken sollten.

2. Tagesordnung und Ziele des 3. Runden Tisches

Die Vorstellung und Diskussion der Zwischenergebnisse stehen thematisch im Zentrum des
heutigen Runden Tisches. Dabei werden die Zwischenergebnisse des Grundwassermodells,
technische Voriiberlegungen sowie 6kologische Voruntersuchungen vorgestellt. Technische
und 6kologische Vorplanungen missen zu diesem Zeitpunkt deswegen vorgenommen wer-
den, da sie die Berechnungen der Auswirkungen des Polders auf das Grundwassergesche-
hen beeinflussen. Um berechnen zu kénnen, welche Auswirkungen ein Flutpolder in GroR3-
mehring auf das Grundwasser hatte, muss im Rahmen dieser Planungen erdrtert werden,
welche Polder-Umgriffe realisiert werden kénnen.



Fur den Runden Tisch ergibt sich somit die folgende Tagesordnung:

BegrufRung
Burgermeister Herbert Nerb
Christian Leeb, WWA Ingolstadt

Tagesordnung und Ziele des 3. Runden Tisches
Christian Leeb, WWA Ingolstadt

Aktivitaten vom 2. Runden Tisch am 21.07.2015 bis heute
Christian Leeb WWA Ingolstadt

Zwischenergebnisse des Rechenmodells zur Grundwassermodellierung des
Ist-Zustandes — Abgleich zu Realitat und Vor-Ort-Erfahrungen
Bjoernsen Beratende Ingenieure

Kommentar zum Grundwassermodell des Ist-Zustandes
Uwe Arauner, Ingolstadter Kommunalbetriebe

Diskussion, Aufnehmen von Anregungen und Hinweisen
Moderation llse Erzigkeit

Pause

Zwischenergebnisse zu technischen Voriberlegungen
Blasy & Overland

Diskussion, Aufnehmen von Anregungen und Hinweisen
Moderation llse Erzigkeit

Zwischenergebnisse zu 6kologischen Voruntersuchungen
Baader Konzept

Diskussion, Aufnehmen von Anregungen und Hinweisen
Moderation lise Erzigkeit

Zusammenfassung und weiteres Vorgehen
Christian Leeb, WWA Ingolstadt
llse Erzigkeit, Petra Claus

4. Zwischenergebnis des Rechenmodells zur Grundwassermodellierung des |Ist-

Zustands, Abgleich des Rechenmodells zur Realitat und Vor-Ort-Erfahrungen

1. Hydrogeologisches Modell (HGM):

Es missen alle Daten und Rahmenbedingungen im Untersuchungsgebiet erfasst werden,
die relevant fur die Grundwasserverhaltnisse sind. Dazu gehodren vor allem auch die geologi-
schen Untergrundverhaltnisse. Damit ist das HGM die Grundvoraussetzung fiir die Erstellung

eines Grundwassermodells.

Die nachfolgende Abbildung zeigt das Untersuchungsgebiet, dessen Umrisse sich in der
Abstimmung mit dem Landesamt fir Umwelt sowie dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt

ergaben. Das Untersuchungsgebiet besteht aus einer Flache von tiber 130km?.
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Im Rahmen der Datenerfassung wurden unterschiedliche Quellen genutzt, wobei eine enge
Abstimmung mit den Ingolstadter Kommunalbetrieben erfolgte:

- Hydrogeologische Daten (Bohrungen, Untergrundkennwerte, ...)

- Gewassersystem (Verlauf, Bauwerke, Wasserstande/Abflisse, ...)

- Grundwasserhydraulik (Messnetz, Grundwasserstéande, ...)

- Flachennutzung (Bebauung, Gewerbe/Industrie, Landwirtschaft, Kiesabbau, ...)

- Grundwasserrelevante Bauwerke (Dichtwdnde, AW-Kanalnetz, ...)

- Grundwasserbilanz (Grundwasserentnahmen, Austausch mit Gewassern, Austausch

mit AW-Kanalnetz, Grundwasserneubildung aus Niederschlag, Randzuflisse, Aus-
tausch mit Malmkarst, ...)

Erstellt wurden auch ein Hohenmodell sowie ein Modell der hydrostratigrafischen Schichten.
Die entscheidende Zone ist dabei der oberflachennahe Bereich, da dieser Einfluss auf das
Grundwassergeschehen hat. Im Untersuchungsgebiet zeigt sich ein sehr heterogener Unter-
grundaufbau.

Am 19. April 2016 wurde durch das WWA Ingolstadt eine umfangreiche Stichtagsmessung
im Untersuchungsgebiet vorgenommen. Gemessen wurde der Wasserabfluss an einer Viel-
zahl von Messpunkten, die Wasserpegel insbesondere der Graben sowie die Wasserstande
an den Grundwassermessstellen. So konnte die Gesamtsituation im Untersuchungsgebiet
abgebildet werden — sowohl hinsichtlich der Grundwasserstdnde als auch hinsichtlich der
Oberflachengewasser. Ausgewertet wurden zudem die Messreihen der letzten zehn Jahre,
sodass eine Karte der Flurabsténde erstellt werden konnte.

Im Hinblick auf die FlieRrichtung des Grundwassers hat sich gezeigt, dass die Donau eine
hydraulische Grenze bildet. Das Grundwasser strdmt also nicht von Stden her unter der Do-
nau hindurch, sondern fliel3t parallel zur Donau nach Osten. Bei der Priifung dieses Sach-
verhalts wurden auch die Grundwassermessstellen nordlich der Donau berticksichtigt. Dies
bedeutet, dass keine Auswirkungen des Polders auf der ndrdlichen Seite der Donau zu er-
warten sind, wobei diese Annahme durch das Grundwassermodell im Zuge einer Prognose-
rechnung weiter tGberprift wird.

2. Aufbau und Kalibrierung des numerischen Grundwassermodells:

Beim Aufbau und der Kalibrierung des Grundwassermodells wird der Raum sehr detailliert
abgebildet. Dabei wird in einem ersten Schritt die angesprochene Stichtagsmessung heran-
gezogen (also eine stationdre Kalibrierung vorgenommen).



Es wird eine Sensitivititsanalyse vorgenommen, d.h. es wird untersucht, wie sensibel das
Grundwassermodell auf bestimmte Veranderungen der Rahmenbedingungen reagiert.

In einem dritten Schritt erfolgt in einem iterativen Prozess mit einer ganzen Reihe von Re-
chenlaufen eine instationare Kalibrierung mit den Daten des Hochwassers im Juni 2013. Da-
bei wird Uberprift, wie gut das Modell die in diesem Zeitraum tatsachlich gemessenen
Grundwasserstande abbildet.

Insgesamt zeigt sich eine gute Wiedergabe der gemessenen Grundwasserstande der Stich-
tagsmessung vom 19. April 2016 durch die Kalibrierung (Endzustand). Nach der Technische
Regel DVGW Arbeitsblatt W 107 (A) ,Aufbau und Anwendung numerischer Grundwasser-
modelle in Wassergewinnungsgebieten®: kann die stationare Modellanpassung als sehr gut
beurteilt werden. Das Modell wurde durch das Landesamt fir Umwelt begutachtet und abge-
nommen.

Mit der instationaren Kalibrierung zeigt das Grundwassermodell des Ist-Zustandes ebenfalls
eine hohe Giite. Die Ganglinien an den einzelnen Messstellen zeigen eine hohe Uberein-
stimmung zwischen Modell und Realitat. Insgesamt ist also eine gute Wiedergabe der ge-
messenen Grundwasserstande durch die instationdre Kalibrierung gegeben. Dies betrifft
insbesondere die Dynamik der gemessenen Grundwasserstande in den verschiedenen Pha-
sen (Anstieg/Rickgang) wahrend des Hochwassers 2013, was das entscheidende Qualitats-
kriterium ist.

Ausblick:
- Teil 1 - Fortschreibung HGM: Fertigstellung im April 2017
- Teil 2 (Kalibrierung): Fertigstellung im April 2017
- Nach Freigabe durch WWA/LfU liegt ein prognosefahiges Instrument vor
- Erarbeitung ,Sondermessnetz Polder GroSmehring*
- Teil 3: Einsatz fur die Planungsberechnungen (HQ100 Bezug/Planung, ...)

5. Kommentar zum Grundwassermodell des Ist-Zustands aus Sicht der externen
Begleitung

Kommentar von Uwe Arauner (Ingolstddter Kommunalbetriebe):

Die Ingolstadter Kommunalbetriebe haben seit Jahren Erfahrung mit der Messung von
Grundwasserstanden sowie der Erstellung von Grundwassermodellen und kénnen eine Viel-
zahl von Messstellen und Daten zur Verfigung stellen. Bei der Erstellung des Grundwas-
sermodells waren die INKB in zweifacher Hinsicht beteiligt. Die INKB hat Daten und Er-
kenntnisse fir die Arbeit am Grundwassermodell zur Verfligung gestellt und die Erstellung
des Grundwassermodells Ist-Zustand kritisch begleitet.

Die INKB waren von Anfang an, also schon bei der Vergabe des Auftrags beteiligt und somit

auch an allen Projektbesprechung. Der kontinuierliche Austausch der Beteiligten ist eine
sehr gute Basis fiir die Erstellung eines aussagekraftigen Grundwassermodells.

6. Diskussion, Aufnehmen von Anregungen und Hinweisen

Frage: Werden aulRer dem Ingolstadter Kanalnetz auch andere Kanalnetze beriick-
sichtigt?
Antwort: Fur das Ubrige Kanalnetz wurden keine deutlichen Hinweise gefunden, dass

sie Relevanz fir das Grundwassergeschehen haben. Die Relevanz solcher
Daten wird gemeinsam mit dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt derzeit noch
endgultig abgeklart. Bei Bedarf werden weitere Daten, soweit diese vorhan-
den sind, mit in das Grundwassermodell aufgenommen.



Hinweis: Es missen die Auswirkungen der Flutpolder Gromehring und Katzau auf das

Grundwasser aufgezeigt werden, fir den Fall, dass beide Polder gefillt sind.

Frage: Es bestehen bereits jetzt Probleme mit dem Grundwasser durch die teils ge-
ringen Flurabstande. Wie wird das im Grundwassermodell berticksichtigt?

Antwort: Es wird ein vollstandiges Abbild des Grundwassersystems erstellt, was auch
die Flurabstande und den Abfluss des Wassers erfasst. Dabei werden alle re-
levanten Gebiete berticksichtigt.

Frage: Welche Auswirkungen eines Flutpolders auf das Grundwassergeschehen sind
nordlich der Donau zu erwarten.

Antwort: Nach den bisherigen Erkenntnissen bildet die Donau eine hydraulische Barrie-

re, sodass keine Auswirkungen zu erwarten sind. Diese Annahme wird durch
weitere Prognoseberechnungen mit Hilfe des Grundwassermodells Gberprift .

Weitere Anregungen und Hinweise:

Zur Verbesserung der Eingangsdaten des Rechenmodells sollten das Kanalnetz der
anderen Gemeinden (aul3er Ingolstadt) sowie die Fremdwassermessungen der Klar-
anlagen einbezogen werden (z.B. Manching)

Das Rechenmodell soll darstellen, wie die Messstellen auf der anderen Donauseite
reagieren — gibt es ,kommunizierende Réhren*?

Gibt es auf der anderen Donauseite genliigend Messstellen?

Konnte bei einer Polderflutung Wasser unter der Spundwand hindurchdricken?

Es gibt eine Problematik durch Biberddmme. Das wird seitens des Landrats, und des
BBV ortlich mit den beiden betroffenen anwesenden Landwirten besprochen.

Um die Rechenprazision des Modells weiter zu erhdhen, sollten alle umliegenden
Gemeinden aufgerufen werden, ihre fir das GW-Modell relevanten Daten zur Verfi-
gung zu stellen.

Das Rechenmodell soll vor Ort mit einer Veranstaltung den Birgern vorgestellt wer-
den. Das WWA klart mit den Blrgermeistern, ob das mit einer weiteren Blrgerdialog-
Veranstaltung erfolgen soll, oder wie das Veranstaltungsformat gestaltet werden
konnte .

Die Entwasserung des Flugplatzes soll in den Eingangsdaten berlcksichtigt werden.
Die Vor-Ort-Kenntnisse von Birgern hinsichtlich besonderer Einflisse, wie z.B. ver-
legte Drainagen, private Messstellen, an denen der GW-Stand sichtbar wird, soll be-
ricksichtigt werden.

Wie genau ist das Rechenmodell in cm gegeniiber den tatsachlichen Ereignisinfor-
mation zum Betrachtungs-Stichtag? Hierzu sollen Aussagen getroffen werden.
Welcher zeitliche Betrachtungs-Nachlauf wurde im aktuellen Rechen-Modell hinter-
legt? Basierend auf Informationen von Blrgern sind auch Uber mehrere Wo-
chen/Monate die Auswirkungen eines Hochwassers an den GW-Standen der Keller
sichtbar. Es soll bezogen auf den jeweiligen Lastfall auch langer als 4 Wochen be-
trachtet werden kénnen.

7. Einfihrung in das Thema - Notwendigkeit der technischen und 6kologischen Vor-

untersuchungen

Warum werden bereits zum jetzigen Zeitpunkt technische und 6¢kologische Voruntersuchun-
gen durchgefiihrt?

Es muss bereits zum jetzigen Zeitpunkt geklart werden, wie genau der Polder hinsichtlich
seines Umgriffs gestaltet werden kann, um mdgliche Auswirkungen auf das Grundwasserge-
schehen innerhalb des Grundwassermodells konkret berechnen zu kénnen. Nur so kann
eine gute Prognose gestellt werden. Daher wurden Blros damit beauftragt, technische und
Okologische Voruntersuchungen hinsichtlich der moglichen Ausdehnung des Umgriffs
durchzufihren.

8. Zwischenergebnisse zur technischen Vorplanungen




Es ist Ziel der Vorplanung aufgrund der vorhandenen technischen Randbedingungen ver-
schiedene Varianten zum Polderumgriff zu identifizieren, um die bestmdgliche Lésung zu
finden. Dabei soll eine moglichst grol3e Bandbreite zwischen Poldervolumina und den jeweils
verursachten Eingriffen bzw. Auswirkungen aufgezeigt werden. In einem n&chsten Schritt
konnen Varianten unter Beriicksichtigung von relevanten Belangen und Planungsrandbedin-
gungen gezielt optimiert werden.

Fir die Bewertung unterschiedlicher Varianten wurden die folgenden Kriterien definiert:
- Ruckhaltewirkung (Einstauvolumen)
- Auswirkungen auf das Grundwasser
- Eingriffe in naturschutzfachlich relevante Flachen (NSG, FFH-Gebiete, Biotope)
- Konflikte mit anderen Nutzungen / Vorhaben

Unter Bericksichtigung dieser Kriterien wurde der maximal zur Verfigung stehende Polder-
raum in Teilflachen unterteilt:
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Aufgrund der Topographie wurden zunéchst funf mogliche Standorte fir Einlass- und Aus-
lassbauwerke identifiziert. Dabei gilt aufgrund der Héhenlagen: Je weiter im Westen ein Ein-
lassbauwerk gelegen ist, desto héher wird die Rickhaltewirkung des Polders sein.

Die Entleerung des Polders kann aufgrund der Strdmungssituation und der Topografie des
Donauvorlandes nicht Uber die Donau, sondern muss Uber die Paar erfolgen (vgl. nachfol-
gende Abbildung).
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Aus den unterschiedlichen Teilflachen und den verschiedenen Standortméglichkeiten fir Ein-
und Auslassbauwerke ergibt sich eine ganze Reihe verschiedener Kombinationen, die je-
weils ein unterschiedliches Poldervolumen aufweisen. Diese verschiedenen Varianten wur-
den eingegrenzt durch...
- den Ausschluss von Teilflachen anhand einer ersten groben Bewertung nach Ruck-
haltewirkung, Eingriffen in die Natur und der prognostizierten Wirkung auf das
Grundwasser

- die Eingrenzung von Bauwerksstandorten entsprechend der oben genannten Uber-
legungen

- die Berlcksichtigung einer strémungsungunstigen Poldergeometrie

Anhand dieser Uberlegungen wurden drei sinnvolle Varianten ausgewahlt, die der untenste-
henden Abbildung enthommen werden kénnen:
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Teilfldche 2

Einlassbauwerk: BW 111
Auslassbauwerk: Paar

Variante 3 {Kompromissvariante):
Teilflachen 2,
Einlassbauwerk: BW II
Auslassbauwerk: Paar

3und 4

Variante 1 ;Maximalvariante JIE
Teilflachen 1, 2, 3, 4 und 5
Einlassbauwerk: BW 1
Auslassbauwerk: Paar




Variante 1: Eckdaten der Variante 1
Poldervolumen {Mio. m3) 14,14
Einstzuhihe (m GNN) 363,82
Palderfléache (ha) 432
Deichneubau (km} 4,1
Deicherhdhung {km) 6,5

- Schaffung eines mdglichst groRen Poldervolumens

- Umfangreiche Eingriffe in 6kologisch wertvollen Flachen sowie Auswirkungen auf das
Grundwasser

- Gegenuber den restlichen Alternativen erhéhter bauliche Aufwand

MalRnahmen:
- Flutung des Polderraums Uber die hoher gelegenen Auwaldgebiete im Westen (Teil-
flache 1)
- Groltmogliche Ausdehnung der Polder Flache (Stden: bis zur Manchinger Stral3e,
Osten: bis zur Paar)

Variante 2: Eckdaten der Variante 2
Poldervolumen {Mio. m3) 6,84
Einstauhihe (m UNN) 363,21
Polderflache (ha) 262
Deichneubau (km} 6,2
Deicherhahung {km) 2,6

- Minimierung der Auswirkungen (Natur, Grundwasser etc.)
- Geringes Poldervolumen (Minimierung der hydraulischen Wirkung)



Minimierung des baulichen Aufwands

MalRnahmen:

die Paar nicht moglich Eckdaten der Variante 3
Poldervolumen (Mio. m3) 10,414
Variante 3:
Einstauhiihe (m GNN) 363,53
Polderflache (ha) 347
Deichneubau (km} 4,8
Deicherhdhung {km) 4,5

Ausdehnung des Polderraums soweit wie mdglich au3erhalb der dkologisch wertvol-
len Flachen

Begrenzung des Polders im Suden zur moglichen Verwendung der Alten Donau als
Grundwasservorfluter

Verhinderung von Eingriffen in das Auwaldgebiet am Nordostrand des Polders auf-
grund der zwingend erforderlichen Entleerung tber

Kompromiss zwischen den Auswirkungen einerseits und dem Poldervolumen ande-
rerseits

MalRnahmen

Flutung des Polders Uber den Bauwerksstandort Il als Kompromissstelle zwischen |
und Il

Verwendung der tieferen Auwaldbereiche im Osten flir die Flutung. Aussparung der
Auwaldbereiche sudlich der Alten Donau

Nutzung der Alten Donau als Grundwasservorfluter

9. Diskussion, Aufnehmen von Anrequngen und Hinweisen

Die Planungen sollten darlegen, dass die Paar die Ausleitungsmenge tber die maxi-
mal zulassige Einstaudauer abfiihren kann.

Um die Akzeptanz fur die Polderstandorte zu erhéhen, sollte fir ganz Bayern oder fir
bestimmte Standorte geprift werden, wie im Rahmen eines Polderbaus notwendig
werdende Brunnengalerien fur die konstant zu haltende Grundwassersituation ge-
nutzt werden koénnten, auch wenn der Polder nicht geflutet wird.

Es soll zu verschiedenen Umgriff-Varianten verschiedene Lastfall-Betrachtungen im
Grundwassermodell geben.

Es soll sichergestellt werden, dass naturliche Vorflut-Verhéltnisse fur das Grundwas-
ser nicht beeintrachtigt werden.



- Die drei dargestellten Varianten werden Bestandteil des Raumordnungsverfahrens
und damit hinsichtlich der Raumvertraglichkeit gepruft. Dartber hinausgehende Fra-
gestellungen werden im Planfeststellungsverfahren betrachtet. Im GW-Modell wer-
den, sofern noch erforderlich, ebenfalls drei Varianten in den Prognoseberechnungen
betrachtet.

10. Zwischenergebnisse der 6kologischen Voruntersuchungen

Fur die Optimierung von Poldervarianten sind insgesamt relevant:

- FFH-Gebiete ,Donau-Auen zwischen Ingolstadt und Weltenburg“ sowie ,Paar und
Ecknach*:
o Weichholz-Auwald
Hartholz-Auwald
Kalk-Trockenrasen
Naturliche eutrophe Seen
Flisse der planaren bis montanen Stufe
Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald
Biber
o diverse Fischarten
- Lebensraume seltener Tiere, die dem européischen Artenschutz unterliegen, z.B.:
o Vogel: insbesondere seltene Rohrichtarten (Dommeln, Purpurreiher, Rohr-
sanger), Waldarten
o Sonstige Arten: insbesondere Amphibien und Weichtiere (Gewasser), Fle-
dermause (Wald)

O O O O O O

Eingriffe in diese Schutzguter erfordern

- zwingende Griinde des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses (beim Poldervorhaben
sicherlich vorhanden)

- Alternativenprifung

- AusgleichsmalRhahmen

Der konkrete Deichverlauf wurde fur alle drei Varianten (siehe oben!) in der Art optimiert,
dass die Beeintrachtigung der FFH-Gebiete und seltener Arten soweit wie mdglich gemindert
wird.

Fur die Beeintrachtigung durch Ein- und Auslassbauwerke gilt, dass diese durch kurze Ab-

stande zwischen Bauwerk und zufihrendem Gewasser und durch die Vermeidung der Be-
troffenheit von FFH-Lebensraumtypen oder seltener Arten minimiert wird.

11. Diskussion, Aufnehmen von Anrequngen und Hinweisen

Es wurde angemerkt, dass die Landwirtschaft eine zu geringe Wertstellung im Prozess ein-
nimmt.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird vorrangig geklart, ob der Standort hinsichtlich der Gefahrenab-
schatzung fur Menschen und Gebaude realisierbar ware. Des Weiteren wird untersucht, ob
auch wirtschaftlich eine Realisierung zu vertreten ware. Die Eingriffs- Ausgleichsbetrachtung
erfolgt erst im Zuge eines Planfeststellungsverfahrens.

12. Zusammenfassung und weiteres Vorgehen

» Auswertung der Anmerkungen und Hinweise des Runden Tisches und Nacharbeiten
des Rechen-Modells seitens des Ingenieurblros.



« Zeitnah Abstimmung zwischen WWA und den Birgermeistern wie das Wissen der
Birger vor Ort erschlossen werden soll, z.B. im Rahmen einer Birgerdialog-
Veranstaltung oder einem anderen Veranstaltungsformat.

« Durchfuhrung von Prognose-Rechnungen zur Beantwortung der Frage, ob und wie
das Grundwasser bei einem mdglichen Polderbau beherrschbar sein kdnnte. Ab-
schatzung von Malinahmen und Auswirkungen.

» Weitere Fachplanungen zur Prifung der technischen Machbarkeit.

* Klarung mit dem Umweltministerium ob es im Anschluss an die Prognose-
Rechnungen des Grundwassermodells eine ¢ffentliche Veranstaltung mit der Ministe-
rin gibt — wenn ja, voraussichtlich Ende 2017 / Anfang 2018.

» Nachster Runder Tisch wird vom WWA einberufen, sobald nachste darstellbare Zwi-
schenergebnisse der Ingenieurblros vorliegen.

Herr Leeb verabschiedet die Teilnehmenden und bedankt sich flr die konstruktive Diskussi-
on und das Einbringen der Anregungen, die im weiteren Verlauf der Planung bertcksichtigt
werden sollen.

13. Fotos der Uberschwemmungsflachen beim Hochwasser 2013










