Wasserwirtschaftsamt
Ingolstadt

24.04.2002 - Einweihung der Hochwasserschutzmal3-
nahmen der Stadt Geisenfeld am 26.04.2002

Die Planung des Hochwasserschutzes der Stadt Geisenfeld hat eine langere Ge-
schichte. U.a. musste wegen verschiedener Einwande Betroffener und Anderungen
des Flachennutzungsplanes mehrmals umgeplant werden, so dass erst im Mérz 1998
die jetzt verwirklichte Planung der Regierung von Oberbayern zur Prifung vorgelegt
werden konnte. Bei dieser Planung wurden auch die Erkenntnisse aus dem Hochwas-
serereignis vom April 1994 berucksichtigt.

Die ebenfalls im Zuge dieser Planung untersuchten Varianten - Ausbau eines Flutka-
nals 6stlich der Stadt, Anlage eines Riickhaltebeckens - stellten sich als undurchfiuhr-
bar heraus. So hétte ein Ruckhaltebecken ein Volumen von 4,5 Mio. m3 haben mus-
sen - dazu waren etwa 6 Einzelbecken zwischen Pfaffenhofen und Geisenfeld mit
Staudammen im Tal von 4 bis 5 m Hohe erforderlich gewesen.

Der Bau eines Flutkanals hatte erhebliche Eingriffe in Natur- und Landschaftsbild zur
Folge. Das Stral3en- und Wegenetz ware zerschnitten worden.

Das Planfeststellungsverfahren wurde mit Bescheid des Landratsamtes Pfaffenhofen
vom 20.12.99 abgeschlossen.

Die dem Ausbau zugrunde liegende Planung sieht vor, dass das von Siden in das
Stadtgebiet breitflachig einstromende Hochwasser tber Schopfdeiche am Ortsrand
von Geisenfeld der IIm zugeleitet wird. Die Schépfdeiche sind abwechselnd als Deich,
als Gelandeauffullung und als Mauer, teilweise mit mobilen Elementen, ausgefuhrt.

Ein Wehr am Triebwerkskanal und ein absperrbarer Durchlass verhindern, dass
Hochwasser Uber den Triebwerkskanal und den Moosgraben ins Stadtgebiet eindringt.
Um das Hochwasser im Ortsbereich schadlos abzuleiten war es im Stadtbereich not-
wendig, das Abflussprofil der Ilm zu vergroR3ern und uferbegleitende Schutzbauten
(Hochwasserdeiche und Mauern) auf ca. 1,9 km zu erstellen. Der Triebwerkskanal
musste durch einen sogenannten Ruicklaufdeich gesichert werden, um eine Uberflu-
tung durch Ruckstau aus der Ilm zu verhindern. Die Aufweitungen tragen aber auch zu
einer besseren 6kologischen Situation bei. So wurde z.B. bei der Einmindung des
Paarleitner Grabens eine Sekundarabflussmulde geschaffen, um die alten
Weidenbestande erhalten zu kdnnen.

Da der Hochwasserspiegel der Ilm in vielen Bereichen noch tber dem Gelandeniveau
liegt und das Oberflachenwasser nicht abflie3en kann, musste auch die Binnenent-
wasserung - das sind die Regenwasserkanale - umgebaut werden. Das Oberflachen-
wasser wird Uber neue Kanale einem Schopfwerk (Pumpstation) zugefihrt und im
Hochwasserfall in die Ilm gepumpt.

Durch diese MalRhahmen kann ein Jahrhunderthochwasser, wie es etwa 1994 einge-
treten ist, mit einem ausreichenden Sicherheitsfreibord zuverlassig abgeleitet werden.
Ein groR3es Problem bei der Planung stellte die sog. Storchenwiese dar. Durch den
Ausbau der IIm durfte der Grundwasserspiegel in diesem Bereich nicht verandert wer-
den. Dies konnte dadurch erreicht werden, dass in diesem Bereich die fur den



Hochwasserabfluss notwendige Profilaufweitung oberhalb des Mittelwasserbettes
durchgefihrt wurde.

Die Storchenwiese ist auch das Kerngebiet fiir die 6kologischen Ausgleichsmal3nah-
men. Hier wurden Flachen mit ca. 9,8 ha angekauft. Biotopverbessernde MalRnahmen,
wie die Aufwertung von Gréaben und das Anlegen von Altwassern, sichern den Le-
bensraum des Storches fir die Zukunft.

Bei der Durchfuihrung der Baumafinahmen war es nicht zu vermeiden in die uferbe-
gleitende Vegetation einzugreifen.

Baume mussten abgeholzt und Bische beseitigt werden. Im landschafts-pflegerischen
Begleitplan wurde daher die Ersatzpflanzung von standortgerechten Baumen und
Strauchern vorgesehen.

Auch technische Anlagen mussten dem Ausbau weichen. Durch die Vergrof3erung
des Abflussquerschnittes der IIm musste die Briicke an der Miinchener Stral3e er-
neuert werden. Diese Baumal3nahme lief als erstes an und wurde vom Stral3enbau-
amt Ingolstadt unter Kostenbeteiligung des Bezirkes durchgefihrt.

Ebenso mussten die beiden Ful3gangerstege am Volksfestplatz und an der Storchen-
wiese erneuert werden. Heute stehen hier anstelle der alten Holzstege zwei bauglei-
che asthetisch ansprechende Stahlfachwerkkonstruktionen.

Folgende Bauleistungen wurden erbracht:
» Erdbewegungen 77.000 m3
» Geotextil 12.000 m?
* Dichtmatten 5.000 m?
» Wasserbausteine 3.000 t
* Stahlbeton 1.600 m3
« Stahlbetonpfahle 900 Ifm
» Bohrpfahlwande 600 m?2
» Schopfwerk mit 3 Pumpen
» und Notstromgenerator 3 x 600 I/s
* Wehr im Schopfdeich 5,0 m LW (lichte Weite)
* 2 Stege Stahlfachwerk 32 m LW (lichte Weite)

Die Bauzeit erstreckte sich von Oktober 2000 bis April 2002. Die Baukosten der Malf3-
nahme belaufen sich auf rund 6,1 Mio. €, fur den Grunderwerb werden etwa 1,9 Mio. €
aufgewendet.

Die Baukosten werden zu 20% vom Bezirk Oberbayern getragen, 30% tragt die Stadt
Geisenfeld. Der Freistaat Bayern gibt einen Zuschuss in Hohe von 50%, aul3erdem
tbernimmt er die vollen Grunderwerbskosten



