Wasserwirtschaftsamt
Ingolstadt

16.07.2003 - Startschuss fir die Fertigstellung des Hoch-
wasserdeiches am Probierlweg

Nach der nun weitgehend abgeschlossenen Planungsphase wird das Wasserwirt-
schaftsamt Ingolstadt Anfang September mit der Sanierung des Hochwasserdeiches
am Probierlweg, 2. Bauabschnitt, beginnen.

Vom Mitterschittweg flussaufwarts werden beim linksseitigen Hochwasserschutz-
deich auf ca. 300 m Lange die Béschungen abgeflacht, der Deichkronenweg verbrei-
tert und wasserseitig eine 1 m dicke Oberflachenabdichtung aus Lehm aufgebracht.

Zur Erreichung der Standsicherheit der Ludlbéschung werden weiterhin 140 Draht-
schotterkorbe eingebracht. Fir die Baumalinahme sind ca. 5.000 m3 Erdbewegun-
gen erforderlich. Die Erdarbeiten sollen Anfang September beginnen und bereits im
November abgeschlossen sein.

Hierbei werden einige Verkehrsbehinderungen und Belastigungen durch Baul&rm
oder Staub unvermeidlich sein. Das Wasserwirtschaftsamt bittet hierfir um
Verstandnis.

Als vorbereitende MalRnahme wird das Wasserwirtschaftsamt Ende Juli mit den
Rodungsarbeiten am betreffenden Deichabschnitt beginnen.



